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Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w 

dniu 21 września 2022 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Herkules Infrastruktura 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka zależna")przekazał Spółce informację 

dotyczącą aktualizacji budżetu kontraktu realizowanego przez Spółkę zależną na 

podstawie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa 

infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. w ramach NPW ERTMS" Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R" (dalej "Kontrakt") 

zawartej w ramach konsorcjum spółek w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z 

o.o. (dalej "Nokia"), SPC-1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: Fonon sp. z o.o., 

"Fonon"), SPC-2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "SPC-2"), Spółka zależna (dalej 

łącznie "Wykonawca") na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej "Zamawiający"). 

 

W wyniku aktualizacji budżetu Kontraktu Spółka zależna pogłębiła szacowaną stratę 

na Kontrakcie o 29 888 tys. zł, co wpływa na powiększenie utworzonej w 2019 roku i 

zaktualizowanej na 31.12.2021 roku rezerwy dotyczącej szacowanego wyniku 

kontraktu długoterminowego. Powyższe zdarzenie ma wpływ na skonsolidowany 

wynik finansowy Grupy Kapitałowej Herkules w tożsamej wartości. 

 

Czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to 

przede wszystkim: 

- szacowany wzrost kosztów operacyjnych spowodowany drastycznym wzrostem cen 

surowców, materiałów i usług budowlanych wynikający przede wszystkim z pandemii 

Covid-19 oraz agresji rosyjskiej w Ukrainie, czyli będący efektem zdarzeń stanowiących 

nadzwyczajną zmianę stosunków gospodarczych, 

- szacowane wydłużenie czasu realizacji wpływające na istotny przyrost kosztów 

administracyjnych i finansowych, 

- spowodowany nadzwyczajną inflacją wzrost stóp procentowych, który przekłada się 

na znaczące zwiększenie kosztów obsługi finansowej. 

 

Równolegle do wskazanego powyżej wzrostu kosztów, nie nastąpiła jakakolwiek 

zmiana wynagrodzenia kontraktowego, która postulowana była przez Konsorcjum 

Wykonawcze, m.in. propozycją Aneksu nr. 3. Pomimo przeprowadzenia szeregu 

działań przez Konsorcjum Wykonawcze oraz przez samą Spółkę zależną, nie nastąpiła 

również żadna waloryzacja wynagrodzenia, która wprost wynika z treści Kontraktu lub 

uwarunkowań wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych. W 

związku z powyższym aktualizacja budżetu stała się uzasadniona. 

 

 


